

Millä aikataululla asennus tehdään?


Asennusprojektit alkavat tammikuussa 2012.

Teemme vaihdot alueittain, pääsääntöisesti postinumeroalueiden rajoja noudatellen.

Alustavan asennusaikataulun näet tästä:

(Päivitetty 13.4.2012)

■ Tammikuu - Kesäkuu 2012	Etappi 1-2	53100
■ Tammikuu - Maaliskuu 2013	Etappi 3	53130, 53200, 53400, 53420, 53440, 53500
■ Kesäkuu - Elokuu 2012	Etappi 4	53300
■ Helmikuu - Huhtikuu 2013	Etappi 5	53600, 53650, 53810
■ Lokakuu - Joulukuu 2012	Etappi 6	53830, 53850
■ Marraskuu 2012 - Tammikuu 2013	Etappi 7	53900, 53920, 53950
■ Elokuu - Syyskuu 2012	Etappi 8	46110, 49700, 49730, 54190, 54230, 54250, 54270, 54290, 54300, 54310, 54320, 54330, 54340, 54370, 54380, 54390, 54410, 54430, 54440, 54460, 54490, 54500, 54530, 54550, 54710, 54720, 54740, 54750, 54770, 54780
■ Syyskuu - Marraskuu 2012	Etappi 9	54800, 54801, 54820, 54850, 54880, 54915, 54920, 54921, 54930, 54940, 54950, 54960
■ Maaliskuu - Huhtikuu 2013	Etappi 10-11	54100, 54110, 54120, 54190, 54230, 55100, 55300, 55320, 55330, 55420, 56140
Kesän 2012 aikana koko alueen kaikki vapaa-ajan asunnot		



Vaihtoaikataulu on nähtävissä myös Lappeenrannan Energian netissä:
www.lappeenrannanenergia.fi